Отчет о тестировании											
1. Краткое описание Проводится большое регрессионное тестирование продукта.											
проводится ослашое регрессионное тестирование продукта.											
2. Команда тестировщиков:											
Маша Иванова, Ольга Белова, Ирина Павлова, Катя Котова, Сона Александрова											
April 1											
3. Описание процесса тестирования	Диаграмма Burndown										
На данный момент, вечер (06.10)	 План (сколько осталось пройти) 										
Написано тестов 50 Пройдено тестов 21	 Факт (осталость пройти) 										
Найдено дефектов 25	40										
	0										
4. Расписание 05.10 - 07.10	5.10.2020 6.10.2020										
00.10 - 07.10	Дата										
	дана										
5. Статус активностей тестирования и прогресс п	о сравнению с планом										
Несоответствие прохождения графика тестов плану,	на данный момент осталось пройти 58%.										
6 (000000000000000000000000000000000000											
6. Факторы препятствующие прогрессу. Выявлено 3 критических дефекта, препятствующих	прогрессу.Два из них закрыты.										
Один на данный момент открыт: Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок"											
	OBOK"										
Не пройдены все запланированные кейсы.											
7. Статистика по новым дефектам.											
Всего дефектов 25					EOU DO 1	ритичности					
Закрыты 8					low	.ритичности critica					
Критичность critical		Количест	тво	3	12,0%	3 3 12,09					
high				6		higi	1				
meduim				13	meduim	24,09					
low				3	52,0%	13					
trivial				0							
Статус		Количест	тво		Баги по с	татусу					
open				7	closed	open					
in progress				10	32,0%	28,0%					
closed				8							
						in					
8.Список новых дефектов. Всего выявлено 25 багов						40,0%					
См. вкладку "Список багов"											
9. Статистика по всем дефектам 05.10 открыто 15 багов, закрыто 2, из них 1 со статус	ом critical.										
06.10 открыто 10 багов, закрыто 26, из них 1 со статусом critical											
Один из дефектов со статусом critical до сих пор не з	акрыт.										
10. Качество объекта тестирования											
Не пройдено 58% из запланорованных тестов.											
Не закрыт один из дефектов в статусе <u>critical</u> . Качество объекта тестирования не соответствует заявленному.											
11. Рекомендации.											
Продукто не готов к выходу в релиз.											
Необходимо: - исправить критические баги и баги с пометкой high провести ретест											
 завершить непройденные тесты. 											
Предлагаю продлить срок тестирования до 08.10											
12. Приложение:											
ссылка на метрики https://docs.google.com/spreadshee											
текущий статус по тестировщикам https://docs.google											
статистика по багам https://docs.google.com/spreadship											
берндаун <u>https://docs.google.com/spreadsheets/d/151v</u>	vhxti-RbNK5yR5JG8ckm7WUWTUygcGtuUN	ImtYjrs/edit?u	usp=sharing								